

Техничка поддршка на проектот на Влада на РСМ за document management system (ЕРДМС)	01.01.23	31.12.23	
Техничка поддршка на системот за електронски набавки	01.01.23	31.12.23	
DESKTOP PUBLISHING	01.01.23	31.12.23	
ПРОЕКТИ			
NEIS \$ NEMN „Развој на мониторинг на животната средина и информативен систем за животна средина“		09.03.23	Завршување на проектот
Набавка на ИТ и друга специфична опрема за мониторинг на животната средина и информативен систем		10.03.23	
GLOBE	01.01.23	31.12.23	GLOBE семинар GLOBE семинар GLOBE натпревар
SIDA проект „Поддршка на Македонија во пристапувањето кон ЕУ во областа на животната средина 2019-2021“	01.01.19	31.12.23	
EU4Green „Поддршка во имплементација на Зелената агенда за Западен Балкан“	01.03.22	30.12.25	
Регионален проект за подобрување на квалитет на воздух во Западен Балкан	01.08.22	30.07.24	
Регионален проект за квалитет на воздух, “Управување на квалитетот на воздухот за селектирани прагови во Западен Балкан” во рамките на Регионалната програма за техничка поддршка.	01.01.23	30.03.24	
Проект „Поддршка за имплементација на директивите за квалитет на воздух и хоризонтална легислатива”, ИПА 2 програмата на Европската Унија.	01.01.23	31.12.25	
ЕЕА - СОСТАНОЦИ/ИЗВЕСТУВАЊА			
НФП состаноци			
МБ состаноци			
AQ IPR/E1a: Information on primary validated assessment data	04.07.23	01.10.23	
AQ IPR/E2a: Information on primary up-to-date assessment data	01.01.23	31.12.23	
CLRTAP: Air emission annual data reporting	24.01.23	15.02.23	
CLRTAP: Air emission annual data reporting - IIR	15.02.23	15.03.23	
CDDA: Nationally designated areas	21.02.23	15.03.23	
GHG: Greenhouse gas inventories	04.04.23	15.04.23	
Reporting on Combustion Plants			
WISE SoE - Emissions (WISE-1)	почнато претходна година	14.01.23	
WISE SoE - Water Quantity (WISE-3)	почнато претходна година	17.01.23	
WISE - Spatial Data (WISE-5)	01.01.23	31.12.23	
WISE SoE - Water quality (WISE-6)	почнато претходна година	14.01.23	
ПКП состаноци и извештаи (отпад, почва)			
ХОРИЗОНТАЛНИ АКТИВНОСТИ			
Буџет	11.07.23	08.08.23	
План за јавни набавки	11.07.23	08.08.23	
Стратешко планирање	11.07.23	08.08.23	
Оценување	11.07.23	21.11.23	
Годишен извештај за работата на МЕИЦ	12.12.23	23.12.23	
План за работа на МЕИЦ	28.11.23	16.12.23	
НПАА	По потреба		
Прогрес мониторинг	По потреба		
Изработка на Планови за квалитет на воздух за општините Охрид, Струга, Прилеп, Штип, Велес и Гевгелија		31.12.23	Завршување на проектот