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MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA 
I PROSTORNO PLANIRAWE  

Republika Makedonija 

                                             Z A P I S N I K br.3 
                                                            od 
Pregovori za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan,   
pome|u M@SPP i SILMAK Industri 
 
tret sostanok , 15.05.2008 god. prostorii vo M@SPP, po~etok 13.00 ~. 
 
Prisutni: 
 
Tim za pregovarawe na M@SPP: 

- Lendita Dika,  dr`aven sovetnik za industrisko zagaduvawe i 
upravuvawe so rizik, 

 -   Ana Karanfilova-Mazneva,  dr`aven sovetnik za `ivotna sredina, 
- Nazim Aliti, rakovoditel na oddelenieto za integrirano spre~uvawe i 

kontrola na zagaduvaweto, 
- Marionka Vilarova, pomo{nik rakovoditel na Makedonski 

informativen centar za  `ivotna sredina, 
-   Almina Haxija, samostoen referent vo Sektor za prostorno planirawe-
zapisni~ar, 

               
Tim za pregovarawe na Silmak-Industri: 

- Borko Andreev, sorabotnik i koordinator na proektot, pretsedatel na 
timot 

- Sre}ko Isaevski,  menaxer na EKOMAK 
- Boris An~evski,  rakovoditel na pre~istitelna stanica 

      -    Besnik Abdulai,  menaxer vo proizvodstvo 
 

 
 
 
 
 
 
Kako {to be{e dogovoreno na vtoriot sostanok, da se   razgleduvaat 
aktivnostite po mediumi, na  tretiot sostanok se razgledaa site aktivnosti  
povrzani so deponii i otpad kako i se zavr{i razgleduvaweto na aktivnostite 
za vodi. Timovite za pregovarawe zapo~na so diskusija okolu dopolnuvawe i 
izmena na nekoi aktivnosti od Operativniot plan po dadenite to~ki. Isto 
taka site rokovi za zapo~nuvawe i zavr{uvawe na aktivnostite se prolongiraa 
za edna godina, poradi zakasnuvawe na procedurata za pregovori.  
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 Aktivnost  br. 3 stanuva aktivnost br. 24.  
Priem, skladirawe i odvoz na surovini, repromaterijali i pomo{ni 
materijali i proizvodite 
 
Vo opisot na aktivnosta : 
Tekstot : za{tita na povr{inski i podzemni vodi se zamenuva so: za{tita na 
site mediumi na `ivotnata sredina. Vo vtorata to~ka od opisot se bri{e 
priklu~oci i cevovodi. 
 Data na otpo~nuvawe na ova aktivnost e 01.07.2008, data  na zavr{uvawe 
31.10.2008. Vo to~ka 4 namesto ne e primenlivo se pi{uva nema vlijanie, vo 
to~ka 5 namesto ne e primenlivo, se pi{uva ima vlijanie, se o~ekuva 
namaluvawe na fugitivni emisiivo ramkite na MDK vrednosti. Vo to~ka 6 
vlijanie vrz efikanosta na emisiite ќe ima, se o~ekuva namalen rastur,efekti 
vo soglasnost so opisot na aktivnosta se o~ekuvaat pozitivni rezultati. Vo 
to~ka 7 monitoring; nema, vo to~ka 8 izve{taj; nema. 
 
 
Aktivnost br. 4 stanuva aktivnost 20: Programa za upravuvawe so otpad  
Predvidena data na otpo~nuvawe na ova aktivnost ќe bide 01.01.2009, датата na 
zavr{uvawe na aktivnosta e  31.12.2009. Vo to~ka 4, 5 i 6 se izbri{e zborot “ 
Ne e primenlivo“ i glasi: “Ova aktivnost nema vlijanie na emisiite. Vo 
to~kata 7 monitoringot  }e se vr{i soglasno tehnolo{kiot proces vo 
instalacijata i pozitivnite zakonski i podzakonski akti na primenlivoto 
pravo na Republika  Makedonija. Vo to~kata 8 ќe stoi izve{tajot }e se 
dostavuva soglasno Zakonot za upravuvawe so otpad (Slu`ben Vesnik na RM 
br.68/04 ) ~len 23. 
 
Aktivnost br 5. stanuva aktivnost br 27. 
Revizija na energetskata efikasnost na potro{uva~kata na elektri~na 
energija  
 
Predvidena data za otpo~nuvawe na ova aktivnost e 01.07.2008 god, дата na 
zavr{uvawe na aktivnosta e 30.06.2009 god. Vo to~kata 4. Vrednost na emisiite 
do i za vreme na realizacijata;nema vlijanie. Vo to~kata 5. Vrednost na 
emisiite po realizacija na aktivnosta ( uslovi).nema vlijanie.Vo to~ka 
6.Vlijanie vrz efikasnosta ( promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini):]e se obezbedat podatoci za efikasnosta na koristewe na energijata 
{to }e pridonese do zgolemuvawe na iskoristuvawe na energetska efikasnost 
na celata instalacija. To~ka 7.Monitoring: Nema.  To~ka 8. Izve{taj od 
Monitoringot: Vo ramkite na godi{niot izve{taj. 
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Aktivnost br.7 stanuva aktivnost br.26: Plan i realizacija za kontrola na 
bu~avata  
 
Opis na aktivnosta: 
]e bide izrabotena operativna programa za sledewe na ambientalnata bu~ava 
i utvrduvawe na lokacii na to~kite za nejzino merewe, soglasno zakonskite 
propisi.To~kite na ocenka na bu~avata }e bidat izbrani vo soglasnost so 
nadle`niot organ. Po izrabotkata na planot, }e se pristapi kon negova 
realizacija. 
Predvidena data na zapo~nuvawe na realizacija e 01.07.2008 godina, data na 
zavr{uvawe 31.12.2008 godina. Vo  to~kite 4,5, i 6   zborot “ne e primenliv“ se 
zamenuva so “nema vlijanie“. Vo to~kata 7 Monitoring: kontinuirano, soglasno 
zakonot za bu~ava. Vo to~kata 8 Izve{tai od monitoringot: Izve{tajot }e se 
izrabotuva  soglasno so zakonot za bu~ava. 
 
 
 
Aktivnost br. 28 stanuva aktivnost br.23: Analiza na efikasnosta na 
upotrebata na surovinite 
 
 
Opis na aktivnosta: ]e se izraboti pregled na efikasnosta na upotrebata na 
surovini vo site procesi, so osobeno vnimanie na namaluvawe na rasturot na 
surovinite.Izrabotkata na pregledot na efikasnosta }e se bazira na 
Najdorbite Dostapni Tehniki (BAT) za fero leguri.Onamu kade se 
identifikuvani mo`ni podobruvawa, }e se inkorporiraat vo Rasporedot na 
celi i zada~i za `ivotna sredina. 
 Data na otpo~nuvawe na ova aktivnoest e 01.07.2008, data na zavr{uvawe 
30.06.2009 godina. Vo to~ka 4 }e stoi nema vlijanie ,vo to~ka 5  }e stoi se 
o~ekuvaat podobruvawavo soglasnost so opisot vo to~ka 1. vo to~ka 6 se 
o~ekuva namaluvawe na potro{uva~ka na surovinite ,energensite i 
reducentite. Vo to~kata 7 Monitoringot: Vo soglasnost so  realizacijata na 
aktivnosta. Vo to~ka 8 Izve{tajot }e se dostavuva edna{ godi{no, vo ramkite 
na godi{en izve{taj soglasno od to~ka 7.  Vrednosta }e iznesuva 15.000 evra. 
 
 
Aktivnost  br. 30 stanuva aktivnost br.25 
Izgradba na skladovi 
 
Realizacijata na ovaa aktivnost }e proizleze od Elaboratot za ocenka na 
vlijanie vrz `ivotna sredina , }e bidat izgradeni soodvetni skladovi za 
masti,masla; ambala`a od mast i masla i dr.opasen otpad,motori i oprema od 
neupotreblivi vozila. Predvidena data na otpo~nuvawe na ova aktivnost e 
01.01.2009, data na zavr{uvawe e 31.06.2010 god. 
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To~ka 4.  Vrednost na emisiite do I za vreme na realizacijata: vo soglasnost 
so dosega{nite emisii 
To~ka 5. Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta ( Uslovi): 
namaleni emisii vo po~vata. To~kata 6. Vlijanie vrz efikasnosta ( promeni vo 
potro{uva~kata na energija voda I surovini): nema.  To~ka 7  monitoring: nema, 
To~ka 8. Izve{taj od monitoringot: nema. 
Vrednost na investicijata 80.000 Evra. 
 
 
Активност бр.31  станува активност бр.29 
 
Проценка на ризикот од еколошка одговорност - независен консултант  
Опис на активноста: 
Ќе се обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност 
(ПРЕО), подготвена од незвисен и соодветно квалификуван консултат, што ќе ги 
опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Оваа 
проценка ќе ги вклучи одговорностите/ обврските и трошоците за исполнување на 
ПУО / ПУРЗ. 
Предвидена дата на почеток на реализација 01.07.2008 год. 
Предвидена дата на завршување на активноста 30.06.2009 год. 
Точка 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата :нема влијание! 
Точка 5. Вредност на емисиите по реализацијата на активноста: нема влијание! 
Точка 6. Влијание врз ефикасноста(промени во потрошувачката на енергија ( вода 
и суровини): нема! 
Точка 7. Мониторинг: нема! 
Точка 8. Извештај од мониторингот ( ќе се прати прогресот на реализацијата 
ПРЕО. ) 
 
 
Aktivnost br. 13,14 i 19 stanuva aktivnost br. 21  
 
Proektirawe i izvedba na grade`ni raboti na industriskata deponija, za 
ovozmo`uvawe na deponirawe soglasno standardite. 
Opis na aktivnosta : 
Ponatamo{no kontrolirano i bezbedno deponirawe na industriski otpad na 
postoe~kata industriska deponija }e se izveduva vo tri fazi, i toa: 
]e bide izgotven elaborat soglasno ~len 24 od Zakonot za `ivotna sredina 
(Sl.Vesnik na RM br. 53/05);Izveduva~kite raboti, na osnov na soglasnosta po 
elaboratot od prethodnata alinea dobiena od nadle`en organ; Kontinuirano 
upravuvawe so deponijata i otpadot, soglasno primenlivoto pravo na 
Republika Makedonija; Proceneto e deka maksimalniot kapacitet na 
postojnata industriska deponija iznesuva 13 ( trinaeset) godini, vo uslovi na 
normalno funksionirawe na instalacijata.Predvidena data na po~etok na 
realizacijata e 01.01.2009 godina. Predvidena data na zavr{uvawe na 
aktivnosta e 31.08.2010 godina. To~ka 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na 
realizacijata: Vo ramkite na dosega{nite izmereni parametri. To~ka 5.  
Vrednost na emisiite po realizacija na aktivnosta( Uslovi): Doveduvawe na 
emisiite vo vodata i po~vata vo ramkite na MDK soglasno zakonski i 
podzakonski akti od primenlivoto pravo na RM. To~ka 6. Vlijanie vrz 
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efikasnosta ( promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i curovini): nema 
vlijanie. To~ka.7  Monitoring: soglasno zakonskite i podzakonski akti od 
primenlivoto pravo na RM. To~ka 8. Izve{taj od monitoringot:Izve{taite }e 
se podgotvuvaat za sekoja faza poedina~no. Istite se sledat posle celosna 
realizacija na proektot od koj }e proizlezat i parametrite na koi treba da se 
vr{i monitoringot. Najmalku edna{ godi{no mora da se podgotvi izve{taj za 
sekoja  faza poodelno i zbirno za celata aktivnost. 
Vrednost na investicijata: 200 000 Evra. 
 
Aktivnost br. 23 stanuva aktivnost br. 22:  
 
Permanentno zavr{no pokrivawe na deponijata  
 
Opis na aktivnosta: 
Na osnov na fazite predvideni vo aktivnosta br.20, permanentna  remedijacija, 
odnosno pokrivawe na industriskata deponija }e se izveduva soglasno 
izraboten proekt, odobren od Nadle`en organ. Predvidena data na po~etok na 
realizacijata e 01.09.2010 godina. Predvidena  data na zavr{uvawe na 
aktivnosta : permanentno, do maksimalno iskoristuvawe na deponijata.To~ka 4. 
Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata: vo ramkite na dosega 
izmerenite.To~ka 5 Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta ( 
Uslovi): se o~ekuva podobruvawe, vo ramkite na grani~nite vrednosti. To~ka 6. 
Vlijanie vrz efikasnosta  ( promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini) nema vlijanie. To~ka 7. Monitoring: soglasno zakonskite i 
podzakonski akti od primrnlivoto pravo na RM. To~ka 8. Izve{taj od 
monitoringot: Izve{tajot }e go prati progresot na izgotvuvaweto na ovaa 
aktivnost, kako i soglasno to~ka 7 od ovaa aktivnost. Izve{taite }e se davaat 
edna{ godi{no. 
 
Po barawe na prestavnicite na Silmak ќe bidat dopolneti nekoi aktivnosti 
od operativniot plan vzaemno so prestavnicite od M@SPP, i vo posledniot 
sostanok da se usoglasat promenite od aktivnostite i da se potpi{at za 
usoglasuvawe. 
Sostanokot zavr{i vo 16.00 ~asot. 
 
Idniot sostanok se zaka`uva za 23.05.2008 god. Vo 10 ~asot. 
 
Zapisni~ar: 
Almina Haxija 
 
Potpi{uvawe na u~esnicite na pregovorite: 

1. Nazim Aliti        _____________________ 
2. Lendita Dika      ______________________ 
3. Ana K. Maznevska ______________________ 
4. Marijonka Vilarova ____________________ 
5. Borko Andreev _______________________ 
6. Sre}ko Isaevski _______________________ 
7. Boris An~evski _________________________ 
8. Besnik Abdulai _________________________ 
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