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MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA 
I PROSTORNO PLANIRAWE  

Republika Makedonija 

                                                         Z A P I S N I K br.4 
                                                                         od 
Pregovori za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan, 
pome|u M@SPP i SILMAK  
 
^etvrti  sostanok, 27.05.2008 god., prostorii na M@SPP, po~etok 11.00 ~. 
 
 
Prisutni: 
 
Tim za pregovarawe na M@SPP: 

- Lendita Dika, dr`aven sovetnik za industrisko zagaduvawe i 
upravuvawe so rizik, 

- Ana Karanfilovska Mazneva ,  dr`aven sovetnik za `ivotna sredina 
- Nazim Aliti, rakovoditel na oddelenie za integrirano spre~uvawe i 

kontrola na zagaduvawe, pi{uva~ na dozvolata, 
- Marijonka Vilarova, pomo{nik rakovoditel na Makedonski 

informativen centar za `ivotna sredina, 
- Almina Хаxija, samostoen referent vo Sektor za prostorno planirawe-

zapisni~ar 
 
Tim za pregovarawe na SILMAK: 

- Sre}ko Isaevski,  menaxer na EKOMAK 
- Boris An~evski, rakovoditel na pre~istitelna stanica 
- Besnik Abdulai, menaxer vo proizvodstvo 

 
Po usvojuvaweto na zapisnikot od tretiot sostanok, timovite prodol`ija so 
natamo{nata rabota, bidej}i vo tretiot sostanok se dogovorija da se 
finaliziraat nekoi dopolnuvawa na aktivnostite.  
Rabotata na ~etvrtiot sostanok se odviva{e tokmu vo nasoka na 
finaliziraweto na pregovorite. 
 
 
Aktivnost br. 5A:  Postavuvawe na monitoring stanica za ambientalen  
                                   vozduh 
 
Instaliraweto na monitoring stanica za ambientalen vozduh,}e bide izvedeno 
na lokacija koja }e bide dopolnitelno dogovorena so Nadle`niot organ.  
Monitoring stanicata treba da vr{i sledewe na sulfur dioksid, jaglenoroden 
monoksid, azotni oksidi i suspendirani ~esti~ki od PM10 
 
Predvidena data na po~etok na realizacijata: 01.07.2008 god. 
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnost: 01.07.2009 god. 
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Vrednosti na emisiite do i za vreme na realizacijata: vo soglasnost so 
postoe~kite vrednosti na emisiite. 
Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi): soglasno 
grani~nite vrednosti za ambientakniot vozduh. 
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): podobruvawe na iskoristenosta na energijata i surovinite. 
Monitoringot }e bide vo soglasnost so IC, }e se sledat slednite parametri: 
PM10, SO2,CO, NOx, kontinuirano. 
Vrednost na investicijata: 250.000 Evra 
 
 
Активност бр. 5B: Postavuvawe na avtomatski instrumenti za merewe na 
emisiite od oxaci / ispusti 
 
]e se instaliraat avtomatski instrumenti za merewe na emisiite. 
Instrumentite }e se postavuvaat vo oxacite/ispustite posle filtriraweto, so 
cel kontinuirano sledewe na emisiite.  
Treba da se sledi sulfur dioksid, jaglenoroden monoksid, azotni oksidi i 
suspendirani ~esti~ki od PM10. 
 
Predvidena data na po~etokot na realizacijata: 01.07.2008 god. 
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnost: 30.06.2013 god. 
 
Vrednosti na emisiite po realizacijata na aktivnosta: vo soglasnost so 
postoe~kite vrednosti na emisiite 
Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi): vo soglasnost so 
grani~nite vrednosti na emisiite. 
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): podobruvawe na iskoristenosta na energijata i sirovinite. 
Monitoring }e se dade vo soglasnost so IC.  
PM10, SO2,CO, NOx, kontinuirano. 
Vrednost na investicijata: 250.500 Evra. 
 
 
Aktivnost br. 6: Proektirawe i izgradba na sistem za otpra{uvawe na  
                               izleznite gasovi  
 
Najgolem ekolo{ki problem pretstavuvaat otpadnite gasovi koi nastanuvaat 
pri proizvodniot proces, a koi po sebe sodr`at golema koli~ina na pra{ina. 
Vrz osnova na NDT preporakite se predviduva izgradba na sistem za 
otpra{uvawe na otpadnite gasovi od pe~kite, preku postavuvawe na vre}asti 
filter. 
Postrojkata za otpra{uvawe na pe~kite za proizvodstvo na feroleguri 
pretstavuvaat kompleks od objekti, poradi {to za realizacija na ovaa 
postrojka za otpra{uvawe potrebni se pove}e godini  i toa po~nuvaj}i od 
proektiraweto, izrabotkata na potrebnata oprema, izgradba na grade`nite 
objekti i na kraj montiraweto na izrabotenata oprema. 
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Predvidena data na po~etok na realizacijata : 01.07.2008 god. 
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta: 30.06.2013 god. 
 
Vrednosti na emisiite do i za vreme na realizacijata vo soglasnost so 
postoe~kite vrednosti na emisiite. 
Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (uslovi): soglasno 
propi{anite pravni akti za grani~ni vrednosti. 
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): podobruvawe na iskoristenosta na energijata i surovinite. 
Monitoring : PM10, SO2, CO, NOx,  kontinuirano 
Izve{taj od monitoringot: izve{tajot za postavuvawe na sistemot za 
otpra{uvawe }e se sledi edna{ godi{no. Posle realizacijata na sistemot za 
otpra{uvawe na izleznite gasovi izve{taj od monitoringot }e se vr{i na 
sekoi tri meseci. Vo izve{taite }e se vklu~at izve{tai od monitoringot na 
otpadnite gasovi kako i vlijanieto vrz `ivotnata sredina. 
 
Vrednost na investicijata : 10 milioni evra. 
 
  
Aktivnost br.8: Izrabotka na proekt za namaluvawe na protokot na  
                              izleznite gasovi od pe~kite 
 
]e se napravi detalno skenirawe/proverka na efikasnosta na sistemot na 
haubi i kapacitetot za ventilacija, za da se optimizira goleminata na 
sitemite za namaluvawe na emisijata na pra{ina. 
]e se napravi sporedba so koli~estvata otpaden gas so sli~ni instalacii vo 
Evropa i Svetot. 
Vo ramkite na ovaa aktivnost potrebno e da se poka`e deka protokot na 
gasovite vo site pe~ki mo`e da se namali na 50000 Nm3/t  ili ako toa ne e 
vozmo`no da se obrazlo`at pri~inite, odnosno zo{to ne mo`e da se postigne 
baraniot protok.  
 
Predvidena data na po~etok na realizacjata :01.07.2008 god. 
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta:30.06.2009 god. 
 
Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata: vo soglasnost so 
postoe~kite vrednosti na emisiite na izleznite gasovi po poedinite ispusti. 
Vrednost na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi ): ako e vozmo`no 
da se postignat o~ekuvanite 50000 Nm3/t, toga{ realizacijata na celiot proekt 
}e bide do 30.06.2011 god. 
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): za{teda na surovinite. 
Izve{taj od monitoringot: izve{tajot e sostaven del i rezultat od proektot. 
Vrednost na investicijata: 6.000 Evra 
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Aktivnost br 9: Programa za identifikacija i namaluvawe na  
                              fugitivni emisii 
 
Programata za identifikacija i namaluvawe na fugitivnite emisii }e vklu~i: 
inventar na fugitivnite emisii vo instalacijata; tipot na merewa  i procenki 
(so utvrduvawe na ograni~uvawa za detekcija); proverka na procenkite; tipot 
na komponenti koi treba da se proverat; najmalku transportot,skladiraweto, 
sistemot na haubi, rezervuarite, pumpite, kontrolnite ventili, toplinskite 
izmenuva~i, konektorite, flan{ite.  
Kontinuirana realizacija na programata. 
 
Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.07.2008 god. 
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2008 god. 
 
Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata: identifikacija so 
presmetka.  
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini). Programata }e poka`e dali }e ima vlijnie vrz efikasnosta. 
Mintoring: }e se meri vkupnata pra{ina, so presmetka soglasno zakonskite i 
podzakonskite akti.  
Izve{taj od monitoringot: }e se dostavuva soglasno monitoringot na 
fugitivnite emisii.  
Vrednost na investicijata 30.000 Evra. 
 
 
Aktivnost br.10: Izrabotka na proekt i realizacija na re{enijata od 
proektot za transportot vo krugot na instalacijata 
 
Soglasno odnapred izgotven proekt }e bide definiran  prostor za perewe i 
~istewe na vozilata. ]e se perat i ~istat vozilata za dovod i odvod na 
repromaterijali, gotovi proizvodi, za otpad i drugi nameni koi bi mo`ele da 
predizvikaat zagaduvawe. ]e bide izgotven plan i proekt za tretman na celata 
voda od ~isteweto. Patnata mre`a ( od glavniot vlez za dovoz na surovini i 
repro materijali i od krstosnicata so `elezni~ka pruga do administrativniot 
vlez) i parking prostorot (do administrativniot vlez), }e bidat odr`uvani bez 
otpadoci od vozilata koi vleguvaat ili izleguvaat od instalacijata. Site 
eventualni otpadoci koi }e se najdat vo okloninata }e bidat otstraneti 
soglasno odredbite na Zakonite za `ivotna sredina i upravuvawe so otpad. 
Vlezot vo instalacijata i parking prostorot }e bidat pravilno/soodvetno 
betonirani / asfaltirani i odr`uvani vo dobra i ~ista sostojba, soglasno 
izgotveniot proekt. 
 
Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.10.2009 god. 
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.03.2010 god. 
 
Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata: so presmetka. 
Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnostite (Uslovi): so presmetka 
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): namaluvawe na fugitivni emisii. 
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Monitoring: Zagaduva~ki supstancii od isparuvawe i sogoruvawe na te~nite 
goriva, koli~ina na otpadni masla, kvalitet na voda.  
Izve{taj od monitoringot: izve{tajot }e se dostavuva soglasno monitoringot 
na fugitivnite emisii. 
Vrednost na investicijata 10.500 Evra.  
 
 
Aktivnost br.20: Proektirawe i izvedba na grade`ni raboti na  
                                industriskata deponija, za ovozmo`uvawe na 
                                deponirawe soglasno standardite. 
 
Ponatamo{noto kontrolirano i bezbedno deponirawe na industriski otpad na 
postoe~kata industriska deponija }e se izveduva vo tri fazi, i za toa 
}e bide izgotven elaborat soglasno ~len 24 od Zakonot za `ivotna sredina  
(Sl. Vesnik na RM br. 53/05), izveduva~ki raboti na osnov na soglasnosta po 
elaborat od prethodnata alinea dobiena od nadle`en organ ; kontinuirano 
upravuvawe so deponijata i otpadot, soglasno primenlivoto pravo na 
Republika Makedonija. Proceneto e deka maksimalniot kapacitet na 
postojnata industriska deponija iznesuva 13 (trinaeset) godini, vo uslovi na 
normalno funksionirawe na instalacijata. 
 
Predvidena data na po~etok na realizacija: 01.01.2009 god. 
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta: 31.08.2010 god. 
 
Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata: vo ramkite na 
dosega{nite izmereni parametri.  
Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi); doveduvawe na 
emisiite vo vodata i po~vata vo ramkite na MDK soglasno zakonskite i 
podzakonskite akti od primenlivoto pravo na RM.  
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): nema vlijanie. 
Izve{taj od monitoringot: izve{taite }e se podgotvuvaat za sekoja faza 
poedina~no. Istite }e sledat posle celosna relizacija na proektot od koj }e 
proizlezat i parametrite na koi treba da se vr{i monitoringot.  
Najmalku edna{ godi{no mora da se podgotvi izve{taj za sekoja faza poodelno 
i zbirno za celata aktivnost. 
Vrednost na investicijata: 200.000 Evra. 
 
 
Aktivnost br.21: Permanentno zavr{no pokrivawe na deponijata 
 
Na osnov na fazite predvideni vo aktivnosta br. 20, permanentna remedijacija 
(pokrivawe) na industriskata deponija }e se izveduva soglasno izraboten 
proekt, odobren od nadle`niot organ.  
Predvidena data na po~etok na realizacijata: 01.09.2010 god.  
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnost: permanentno, do maksimalno 
iskoristuvawe na deponijata. 
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Vrednosti na emisiite do i za vreme na realizacijata: vo ramkite na dosega 
izmerenite vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi): se 
o~ekuva podobruvawe, vo ramkite na grani~nite vrednosti. 
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): nema vlijanie.  
Izve{taj od monitoringot: izve{tajot }e go prati progresot na izgotvuvaweto 
na ovaa aktivnost, kako i soglasno to~ka 7 od ovaa aktivnost.  
Vrednost na investicijata 700.000 Evra. 
 
 
Aktivnost br. 27: Plan za spre~uvawe i kontrola na nesre}i 
 
Izrabotka na plan (politika) za spre~uvawe i kontrola na nesre}i.  
Ovoj plan vo sebe }e gi sodr`i slednite elementi: procedura za prevenciite 
za spre~uvawe na nesre}ite so mo`no vlijanie na okolinata. Ovaa procedura 
treba da se razgleduva na godi{no nivo i da se a`urira spored potrebite. 
Procedura za itni dejstvuvawa, koja }e gi opfati site situacii koi bi mo`ele 
da se slu~at na lokacijata, odredbi za minimizirawe na efektite vrz 
okolinata od bilo koja itna situacija. Ovaa procedura treba da se razgleduva 
godi{no i da se a`urira po potreba. Ocenka na rizikot za da se opredeli dali 
instalacijata ima potreba za objekt za zadr`uvawe na vodata koristena 
protivpo`ari. 
Ocenka od rizik za ispu{tawe na kontaminirana protivpo`arna voda, vrz 
osnova na naodite od ocenkata na rizikot. Planot za spre~uvawe na nesre}i }e 
gi ima predvid site upatstva podgotveni za industrijata od strana na 
Nadle`niot organ.  
 
Predvidena data na po~etok na realizacijata: 01.07.2008 god.  
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta: 30.06.2009 god. 
 
Vrednosti na emisiite do i za vreme na realizacija : nema vlijanie 
Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi): nema vlijanie 
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): nema vlijanie.  
Monitoring: soglasno to~ka 1 od opisot na ovaa aktivnost. 
Izve{taj od monitoringot: izve{tajot }e bide del od godi{niot izve{taj, a 
planot }e se obnovuva soglasno zabele{kite od nadle`en organ. 
Vrednost na investicijata: 4.500 Evra. 
 
 
Aktivnost br. 29: ^istewe na lokacijata i eliminacija na izvori na  
                                 otpadoci. 
 
]e se obezbedat tehni~ki sredstva (vozilo i industriski pravosmukalki) za 
odr`uvaweto na higienata na lokacijata. Pri toa }e se eliminiraat izvorite 
na otpadoci od sekakov vid. Ovaa oprema }e se nabavi vo 2011 godina, soglasno 
zavr{uvaweto na aktivnosta br.6. 
Predvidena data na po~etok na realizacijata:01.01.2013 god 
Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta: 30.06.2013 god. 
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Vrednosti na emisiite do i za vreme na realizacijata: vo ramkite na 
postoe~kite vrednosti. 
Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi): soglasno 
grani~nite vrednosti vo sekoj medium od `ivotnata sredina. 
Vlijanie vrz efikasnosta (promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i 
surovini): nema vlijanie 
Monitoring: soglasno primenlivosta na RM 
Izve{taj od monitoringot: izve{tajot }e bide del od godi{niot izve{taj. 
Vrednost na investicijata: 150.000 Evra. 
 
 
 
 
 
Sostanokot zavr{i vo 14. 00 ~asot. 
 
 
Записничар: 
Алмина  Хаџија 
 
 
 
Потпишување на учесниcите во преговорите: 
 
1.Лендита Дика                  ______________________ 
2.Ана К. Мазнеva               ______________________ 
3.Назим Алити                   ______________________ 
4. Marijonka Vilarova     _________________________ 
5.Среќко Исаевски             ______________________ 
6.Борис Анчевски              _______________________ 
7.Бесник Abdулаи              _______________________ 
 
 
 
 


