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MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA 
I PROSTORNO PLANIRAWE  

Republika Makedonija 

                                             Z A P I S N I K br.1 
                                                            od 
Pregovori za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan, 
                                         pome|u     M@SPP i SILMAK 
prv sostanok , 07.05.2008 god. prostorii vo M@SPP, po~etok 12.00 ~. 
 
Prisutni: 
 
Tim za pregovarawe na M@SPP: 
      -    Mile Jakimovski, direktor na Upravata za `ivotna sredina, 

- Nazim Aliti, rakovoditel na oddelenieto za integrirano spre~uvawe i 
kontrola na zagaduvaweto, 

- Lendita Dika,  dr`aven sovetnik za industrisko zagaduvawe i 
upravuvawe so rizik, 

- Ana Karanfilova-Mazneva,  dr`aven sovetnik za `ivotna sredina, 
- Todor \orgov, dr`aven sovetnik za pravni raboti, 
- Marionka Vilarova, pomo{nik rakovoditel na Makedonski 

informativen centar za  `ivotna sredina, 
-   Almina Haxija, samostoen referent vo Sektor za prostorno planirawe-
zapisni~ar, 

               
Tim za pregovarawe na SILMAK: 

- Borko Andreev, sorabotnik i koordinator na proektot, pretsedatel na 
timot 

- Sre}ko Isaevski,  menaxer na EKOMAK 
- Boris An~evski,  rakovoditel na pre~istitelna stanica 

      -    Besnik Abdulai,  menaxer vo proizvodstvo 
 
 
Prviot sostanok na timovite za pregovarawe go otvori g-din Jakimovski koj 
dade predlog plan za rabotata na timot za pregovori i nakratko go opi{a 
dosega{noto iskustvo za izdavawe na A- ekolo{ka dozvola za usoglasuvawe so 
operativen plan. Po pretstavuvaweto na timovite se odlu~i da Aktivnostite 
od operativniot plan se razgleduvaat po mediumi oddelno. 
Posle razgleduvaweto na Aktivnostite od op{tite problemi se pomina vo 
razgleduvaweto na Aktivnostite {to se povrzani so vozduhot 
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Bidej}i aktivnostite koi se dadeni vo operativniot plan ne se redeni spored 
oddelnite mediumi, se odlu~i da ovie aktivnosti se realiziraat po sledniot 
redosled. 
 
Aktivnost br.1: Sistem za upravuvawe so `ivotna sredina 
Pregovara~kite timovi postignaa dogovor po barawe na Silmak da se 
prolongiraat datumite za to~kata 2 po~etokot na realizacija na ovaa to~ka da 
bide od 01.07.2008, a datata na zavr{uvawe na aktivnosta na 31.12.2009 god. 
Opisot na aktivnosta e prifatliv od dvete strani, i ostanuva ist. 
 
Aktivnost br.2: Plan za monitoring 
Po barawe na Silmak se prolongira datata na otpo~nuvawe na ova aktivnost,  
realizacijata da po~ne od 01.07.2008 god. Da zavr{i na 31.12.2008 god. Od 
strana na M@SPP e predlo`eno da se sorabotuva so informativniot centar 
pri M@SPP od strana na Silmak, za opredeluvawe na parametrite za vr{ewe 
na monitoringot po Evropska regulativa. 
 
Aktivnost br.3: Plan za prestanokot so rabota i upravuvawe so ostatocite 
Po predlog na Silmak se prolongira datumot za otpo~nuvawe na realizacija na 
ova aktvinost od 01.07.2008 god, dodeka da zavr{i vo 30.06.2010, istata e 
prifatena. Pobarano e od M@SPP da se pravat predviduvawa za sanacija, i 
instalacija, vo sorabotka so informativniot centar Silmak da izgotvat 
izve{tai na sekoi tri meseci, a potoa na edna godina, za trite situacii. 
Mediumite se opfa}at, vo to~kata 8 da se preuredi tekstot. 
 
Aktivnost br.4: Mera~ na veter ( vetrokaz ) 
Po barawe na Silmak predvidenata data za otpo~nuvawe na realizacija na ova 
aktivnost da se prolongira od 01.07.2008 god, dodeka data na zavr{uvawe 
30.09.2008 god. Predlogot e prifaten od strana na M@SPP, predlo`eno e da se 
nabavat instrumenti za merewe na veterot i istite da bidat izmereni od 
Silmak. Drugi zabele{ki nema za ova aktivnost. 
 
Aktivnost br.5: Postavuvawe na monitoring stanica za ambientalen vozduh 
Po predlog na Silmak se prolongira datumot za otpo~nuvawe na ova aktivnost : 
Realizacijata }e po~ne od 01.07.2008 god, }e zavr{i vo 01.07.2009 god. 
Ostaveno e da to~kite 5 i 4 da se reguliraat od strana na M@SPP. 
Predlo`eno e od M@SPP da se vr{at merewa na sistemot od strana na 
Silmak, i vrednosta na investicijata da iznesuva 100 000 Evra. 
 
Aktivnost br.6: Proektirawe i izgradba na sistem za otpra{uvawe na 
izleznite gasovi 
Po barawe na Silmak se menuva datata za otpo~nuvawe na ova aktivnost, 
po~nuva so realizacija na 01.07.2008 god, zavr{uva na 30.06.2013 god. Od 
M@SPP e predlo`eno da se izmenat parametrite.Predlo`eno e od M@SPP da 
se dostavat izve{tai za zagaduvawe so pra{ina od otpadnite gasovi na sekoi 6 
meseci, i izve{taj za napreduvaweto vo postavuvaweto na filtrite. 
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Aktivnost br.7: Model za disperzija na vozduhot 
Po predlog na Silmak se prolongira datata za otpo~nuvawe na ova aktivnost : 
realizacijata }e po~ne od 01.07.2009 god }e zavr{i na 30.06.2010 god. Ova 
aktivnost ostanuva da se sredi od strana na Silmak. 
Vo prviot sostanok se razgleduvaa aktivnostite povrzani so monitoringot na 
vozduhot, za sledniot sostanok e predvideno da se razgledat aktivnostite vo 
vrska so otpad i deponii. 
 
Aktivnost br.8: Izrabotka na proekt za namaluvawe na protokot na 
izleznite gasovi od pe~kite 
Po predlog na Silmak se prolongira datata za otpo~nuvawe na ova aktivnost : 
realizacijata }e po~ne od 01.07.2008 god }e zavr{i na 30.06.2009 god. 
Ova aktivnost se odlu~i da se razgleduva na krajot, koga }e se zavr{uva so 
razgleduvaweto na drugite aktivnosti. 
 
Aktivnost br.9: Programa za identifikacija i namaluvawe na fugitivni 
emisii 
Po predlog na Silmak se prolongira datata za otpo~nuvawe na ova aktivnost : 
realizacijata }e po~ne od 01.07.2008 god, }e zavr{i vo 31.12.2009 god. Vo vrska 
so to~kite 4 i 5 vrednostite na emisiite da se odredat so presmetki. Vo 
to~kata 6 da se obezbedat uslovi za namaluvawe na fugitivnite emisii spored 
programata, i da se dostavat izve{tai od monitoringot na sekoi {est meseci. 
Aktivnost br.10: Patna mre`a i parking 
Po predlog na Silmak se prolongira datata za otpo~nuvawe na ova aktivnost : 
realizacijata }e  po~ne od 01.10.2009 god, }e zavr{i na 31.03.2010 god. 
Vo vrska so to~kite 4 i 5 vrednostite na emisiite da se odredat so presmetki. 
 
Sostanokot zavr{i vo 14:30 ~asot. 
 
Idniot sostanok se zaka`uva za 09.05.2008 god. Vo 11 ~asot. 
 
Zapisni~ar: 
Almina Haxija 
 
Potpi{uvawe na u~esnicite na pregovorite:   

1. Mile Jakimovski_______________________ 
2. Nazim Aliti        _______________________ 
3. Lendita Dika      _______________________ 
4. Ana K. Maznevska ______________________ 
5. Todor \orgov   _________________________ 
6. Marijonka Vilarova ___________________ 
7. Borko Andreev ________________________ 
8. Sre}ko Isaevski ______________________ 
9. Boris An~evski _______________________ 
10. Besnik Abdulai _______________________ 

 
 
 


